

**План-график проведения исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего профессионального образования**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Назначение - региональных координаторов исследования - специалистов по сканированию - специалистов по печати	До 17.09.2018	Федеральный организатор, ОИВ
2.	Сбор данных об ОО СПО для формирования репрезентативной выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования	До 20.09.2018	Федеральный организатор, ОИВ
3.	Апробация технологии тиражирования и сканирования машиночитаемых бланков	20.09.2018 - 25.09.2018	Федеральный организатор, ОИВ
4.	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык».	До 26.09.2018	Федеральный организатор, ОИВ
5.	Назначение организаторов исследования в ОО СПО	До 02.10.2018	ОИВ, ОО СПО
6.	Обеспечение ОО СПО реквизитами доступа на информационный ресурс <a href="https://spo.statgrad.org/">https://spo.statgrad.org/</a>	До 02.10.2018	Федеральный организатор, ОИВ
7.	Назначение независимых наблюдателей	01.10.2018- 09.10.2018	ОИВ
8.	Консультирование региональных координаторов и специалистов по сканированию и печати Обучение региональных координаторов, специалистов по сканированию и печати	18.09.2018 - 30.11.2018 19.09.2018- 10.10.2018	Федеральный организатор
9.	Консультирование организаторов процедур исследования в ОО СПО, преподавателей ОО СПО, технических специалистов ОО СПО, независимых наблюдателей Обучение организаторов процедур исследования в ОО СПО, преподавателей ОО СПО, технических специалистов ОО СПО, независимых наблюдателей	27.09.2018 - 30.11.2018 27.09.2018- 10.10.2018	Федеральный организатор
10.	Консультирование специалистов по проверке заданий с развернутыми ответами (экспертов)	12.10.2018 - 29.10.2018	Федеральный организатор
11.	Получение машиночитаемых бланков и контрольных измерительных материалов для	08.10.2018	Федеральный организатор, ОИВ

	проведения исследования в личных кабинетах и обеспечение их тиражирования и комплектация		
12.	Доставка материалов (машиночитаемых бланков и контрольных измерительных материалов) для проведения исследования из ОИВ в ОО СПО	10.10.2018- 11.10.2018	ОИВ
13.	Проведение диагностических работ по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык».	11.10.2018	ОИВ, ОО СПО
14.	Заполнение форм с контекстными данными об участниках и электронных протоколов	11.10.2018	ОИВ, ОО СПО
15.	Доставка материалов из образовательных организаций в центр сканирования,	11.10.2018	ОИВ
	Сканирование и отправка материалов на проверку	11.10.2018	
16.	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО СПО, преподавателей по каждому из предметов, по которому проводилось исследование, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом (экспертов)	11.10.2018 - 19.10.2018	ОИВ, ОО СПО
17.	Проверка работ участников исследования	12.10.2018 - 29.10.2018	Федеральный организатор
18.	Обработка результатов исследования	01.11.2018	Федеральный организатор
19.	Проведение вебинаров по обсуждению особенностей и дальнейших направлений исследований качества СПО	27.11.2018- 29.11.2018	Федеральный организатор, ОИВ
20.	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации и ОО СПО для использования в работе	10.12.2018	Федеральный организатор